

**Дорожная карта по внедрению и реализации проекта
«Современная школа» в МКОУ «Сошниковская основная школа»**

	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Создание и утверждение медиаплана Центра естественно-научного и технологического профилей	Директор, руководитель центра	апрель
2	Создание дизайн-проекта	Директор, руководитель центра	апрель
3	Согласование проекта зонирования	Директор, руководитель центра	апрель
4	Согласование проекта инфраструктурного листа	Директор, руководитель центра	апрель
5	Согласование калькуляции оперативных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов РФ на софинансирование бюджета РФ расходного обязательства на создание центра	Директор	апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Естествознание»	Директор, руководитель центра	май - июнь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования	Директор, руководитель центра	май-август
8	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор, руководитель центра	май-август
9	Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение	Директор, руководитель центра	октябрь
10	Открытие Центра	Директор, руководитель центра	сентябрь